

Vedr: Kirke-Eskilstrup Børnehave.

Dato: 27.8.1969.

SAGSNOTITS

Der har i dag været afholdt licitation på Kirke-Eskilstrup Hotel. Adskillige tilbudsgivere havde givet møde, og derudover var følgende tilstede:

Læge Gunnar Petersen
Gdr. Hjalmar Jensen
Fabrikant Gilling Hansen
Kontorchef Ralph Holm (Røde Kors)
Postbud Sv. Aa. Christensen
Fru Madsen
Fru Gjelstrup
Fru Lyngbye
Arkitekt L. Hellsten
Arkitekt Poul C. Jensen

1. Læge G. Petersen bød velkommen til licitationen.
2. Arkitekt Hellsten oplæste tilbudene.
3. Læge G. Petersen takkede de tilbudsgivende, som snarest muligt vil høre nærmere om hvem arbejdet overdrages.
4. Efter licitationen var der møde med udvalget og arkitekterne ang. visse spørgsmål vedr. finansieringen og ændringer i projektet.
5. Udvalget ønskede belyst, hvor meget eget indskud fra afdelingen kan blive, og efter det foreliggende resultat af licitationen, oplyste arkitekt Jensen, at dette vil andrage ca. kr. 7.000,- til 8.000,- på selve byggeriet efter at etableringstilskud fra stat og kommune var givet. Derudover skal institutionen selv udrede kr. 13.000,- til inventaret. Grundkøbssummen blev klarlagt.
6. Udvalget ønskede glatte skillevægge mellem legestuerne, hvilket formentlig vil være en besparende disposition.
7. Garderoberne ændres til den af arkitekten anvendte nye model, her vil sikkert opstå en mindre merudgift, som tages med ved opstillingen af håndværkerudgifter.
8. Håndvask m.v. ønskes udeladt i lægeværelset. Læge Gunnar Petersen ville rette forespørgsel i den anledning til amtslægen, og arkitekten søger

Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen om tilladelse til samme.

9. De foreskrevne hævedøre bibeholdes.
10. De foreskrevne børnetoiletter ændres til 3 normale WC og 1 børne WC.
11. Der udføres et gitter ved vinduet over kældernedgangen, udgiften herfor anser arkitekten for at blive ca. kr. 200,-.
12. Der etableres udv. vandhane i forbindelse med anlægget, udgifter vil hertil andrage ca. kr. 300,-.
13. Ønsket om åbning i hegnet vil ikke være noget problem, idet hver sektion af samme kan aftages.
14. Spørgsmålet angående etablering af parkeringspladsen søges drøftet med kommunen, der evt. overtager udførelse af denne.
15. Havearbejdsentreprisen gås efter, og brugen af flisearealet blev drøftet. Samme entreprise synes at ligge i overkanten af den sum, som er beregnet herfor.
16. Tilbudene blev derefter gennemgået, og udvalget indstillede følgende til arbejdet:

Elementer Petersværk	kr.	16.567,76
Murerarbejdet Johs. A. Jensen, St. Merløse	-	148.609,-
Tømrerarbejdet Tage Johansen, Ugerløse	-	36.729,-
Snedkerarbejdet Tage Johansen, Ugerløse	-	68.581,-
Glarimesterarbejdet M. Trædemark Jensen, Tølløse	-	6.320,-
Blikkenslagermester Gunnar Møller, Tølløse	-	4.225,-
Vand + sanitet Gunnar Møller, Tølløse	-	10.825,-
Varme Ejnar Christiansen, Ugerløse	-	15.821,-
Smedearbejdet Fåborg & Mortensen, Holbæk	-	2.112,-
El Holger Christoffersen, Kr. Eskilstrup	-	6.044,-
Maler Torben Nelausen, Østed	-	4.860,-
Gulv Egon Pedersen, Vemmelev	-	5.892,21
Gulv særpris	-	1.432,20
Hegn Hans Jensen, Tølløse	-	9.900,-
G Gartner Næstved Planteskole, Næstved	-	18.061,88

Det skal dog bemærkes, at tilbudet og tilbudsgiverens likriditet for malerarbejdets vedkommende særligt skal undersøges, inden der tages stilling hertil.

17. Vedr. byggemøder blev det aftalt, at disse holdes hver 14 dag til bestemt tid, så alle entreprenører kan give møde, de entreprenører som

udvalget og arkitekten specielt ønsker at tale med, vil få tilsendt kort herom forud for hvert møde i lighed med udvalgets medlemmer, der vil tilgå alle entreprenører og udvalgsmedlemmer referat af hvert møde. Dag og tid for mødet bestemmes ved arbejdets igangsættelse.

18. Byggeudvalget skal snarest søge oprettet en byggekredit.
19. Udgifter indtil nu herunder licitationsannoncer, licitation m.v. afholdes af afdelingen indtil kreditten er oprettet, hvorefter beløbene overføres til afdelingen igen.

Mødet hævet.