



DANSK RØDE KORS
TØLLØSE AFDELING

4340 TØLLØSE, den 24/5-69
POSTGIRO 15 19 34

Hr. Arkitekt
M. Johs. Jepsen
Bredgade 11
9700 Brønderslev

Vedr. Røde Kors børnehave i Kirke-Eskilstrup

Gennem boligministeriet har jeg i går erfaret, at Deres projekt til børnehave i Kirke-Eskilstrup endnu ligger stille der. Via Ralph Holm, Røde Kors hovedkontor i København, har jeg også i går fået at vide, at denne byggesag stadig befinder sig på Deres tegnestue.

Børnehavebestyrelsen betragter denne byggesags videreførelse som en hastesag, og ønsker i løbet af den kommende uge at høre Deres skriftlige beretning om, hvad der er sket i sagen, siden mit svarbrev til Dem den 23. april d.å.

Den hidtidige sparsomme meddelsomhed fra Dem til børnehavebestyrelsen må der rådes bod på. Vi ønsker regelmæssige skriftlige meddelelser fra Dem om sagens forløb, indtil regelmæssige byggemøder og skriftlige byggerapporter kan holde os fortløbende informeret. Vil De gerne komme med forslag til interval mellem sådanne meddelelser fra Dem til mig. Jeg er indtil videre børnehavebestyrelsens formand.

Med venlig hilsen

Gunner Petersen
konst. fmd.